
         Утверждена
                                                                       постановлением Президиума ВЭП

                                                                       от 07.12.2022 № 13-8                                                                               

Программа
 реализации проекта «Цифровой Профсоюз»
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

	№
	Наименование затрат

	Период

	1. 
	Обследование рабочих процессов, моделирование функциональной платформы, согласование и уточнение технического задания
	декабрь 2022- январь 2023 г.

	2. 
	Приобретение лицензий
	февраль 2023 г.

	3. 
	Выполнение базовых настроек платформы проекта «Цифровой Профсоюз»
	февраль-март 2023 г.

	4. 
	Обучение пользователей и апробирование 1 этапа настроек
	февраль 2023 г.

	5. 
	Разработка форм статистической отчётности на платформе проекта «Цифровой Профсоюз»
	март-апрель 2023 г.

	6. 
	Обучение пользователей и апробирование 2 этапа настроек
	апрель 2023 г.

	7. 
	Разработка документооборота
	май-июнь 2023г.

	8. 
	Автоматизация рабочих процессов на платформе проекта «Цифровой Профсоюз»
	июль 2023 г.

	9. 
	Тестирование платформы «Цифровой Профсоюз»
	август 2023 г

	10. 
	Обучение пользователей и апробирование 3 этапа настроек
	август 2023 г.

	11. 
	Завершающий перенос данных на платформу «Цифровой Профсоюз»
	август 2023 г.

	12. 
	Дополнительные настройки и наладки платформы после тестирования
	август-сентябрь 2023 г.

	13. 
	Опытный ввод в эксплуатацию
	октябрь-ноябрь 2023 г.

	14. 
	Полный ввод в эксплуатацию
	декабрь 2023 г.



