

Приложение
к Плану мероприятий
по подготовке и проведению
VII (внеочередного) Съезда
Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»

**План мероприятий по информационному сопровождению
VII (внеочередного) Съезда Профсоюза**

п\п №	Мероприятие	Сроки
1.	Размещение баннера на сайте ВЭП «Навстречу VII (внеочередному) Съезду ВЭП». Наполнение раздела	июнь-август
2.	Подготовка и рассылка пресс-релиза для СМИ	июнь
3.	Привлечение журналистов для подготовки передачи на ПрофТВ.	август
4.	Подготовка и информационное сопровождение (презентация) доклада ЦК ВЭП VII (внеочередному) Съезду Профсоюза.	По мере готовности доклада
5.	Обеспечение фотосъемки VII (внеочередного) Съезда.	август
6.	Обеспечение видеосъемки VII (внеочередного) Съезда.	август
7.	Размещение документов VII (внеочередного) Съезда на сайте ВЭП	сентябрь