

Утвержден
Постановлением
Президиума ВЭП
от 07.06.2018г. № 15-6

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению
VII (внеочередного) Съезда
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее
по тексту – VII Съезд Профсоюза)

№ № п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнени я	Ответственный за исполнение	Примечания
1.	Разработать и согласовать План организационно-хозяйственных мероприятий по подготовке и проведению VII Съезда Профсоюза.	до 15.06.2018	Руководитель Профсоюза, Департамент управления делами ВЭП	
2.	Информационное сопровождение VII Съезда Профсоюза.	июнь – сентябрь 2018 года	Департамент информационного обеспечения	По отдельному плану (прилагается)
3.	Подготовка Отчёта и Доклада о работе ЦК ВЭП после за период с декабря 2015 года по август 2018 года для делегатов VII (внеочередного) Съезда Профсоюза.	до 25.07.2018	Р у к о в о д и т е л ь Профсоюза, Департаменты ВЭП	
4.	Подготовка доклада Председателя РК ВЭП по Отчёту РК ВЭП за период деятельности с декабря 2015 года по август 2018 года.	до 10.08.2018	Председатель РК ВЭП	
5.	Подготовка проектов постановлений по вопросам повестки дня VII Съезда Профсоюза.	до 25.07.2018	Руководитель Профсоюза, Департамент организационной работы ВЭП	
6.	Подготовка проектов Порядка ведения и Регламента работы VII Съезда Профсоюза.	до 25.07.2018	Департамент организационной работы ВЭП	
7.	Подготовка ориентировочного списка выступающих на VII Съезде Профсоюза и тем их докладов.	до 10.08.2018	Руководитель Профсоюза, Департаменты ВЭП	
8.	Подготовка предложений по составу рабочих органов VII Съезда Профсоюза.	до 25.07.2018	Руководитель Профсоюза, Департамент организационной работы ВЭП	

9.	Подготовка проекта доклада Мандатной комиссии VII Съезда Профсоюза.	до 01.08.2018 .	Департамент организационной работы ВЭП	
10.	Подготовка протоколов счетной комиссии VII Съезда Профсоюза для организации проведения тайного голосования.	до 01.08.2018	Департамент организационной работы ВЭП	
11.	Подготовка макета и изготовление: - временного удостоверения делегата VII Съезда Профсоюза; - мандата делегата VII Съезда Профсоюза.	до 01.08.2018	Р у к о в о д и т е л ь Профсоюза, Департамент управления делами ВЭП Департамент организационной работы ВЭП	
13.	Подготовка и издание: - сборника материалов VII Съезда Профсоюза; - Отчёта о работе ЦК ВЭП за период с декабря 2015 года по август 2018 года.	до 01.08.2018	Руководитель Профсоюза, Департаменты ВЭП	
14.	Формирование списка участников VII Съезда Профсоюза (делегатов и приглашенных).	до 30.07.2018	Руководитель Профсоюза, Департаменты ВЭП	
15.	Формирование портфеля участника VII Съезда Профсоюза: документы VII Съезда, канцелярские принадлежности, сувенирная продукция.	до 30.06.2018	Департаменты ВЭП	
16.	Подготовка и рассылка приглашений: делегатам VII Съезда Профсоюза – <hr/> гостям VII Съезда Профсоюза –	до 30.07.2018 <hr/> до 30.07.2018	Департамент управления делами ВЭП Департамент организационной работы ВЭП <hr/> Руководитель Профсоюза, Департаменты ВЭП	
17.	Проведение заседания постоянной комиссии ЦК ВЭП по профсоюзному строительству для рассмотрения предложений по кандидатам на должность Председателя Профсоюза.	до 01.08.2018	Руководитель Профсоюза, Департамент организационной работы ВЭП	
18.	Обеспечение работы Ревизионной комиссии ВЭП при проведении ревизии Всероссийского Электропрофсоюза перед VII Съездом ВЭП.	06-10.08 2018	Р у к о в о д и т е л ь Профсоюза, Департаменты ВЭП	
19.	Проведение заседаний Президиума ВЭП, Пленума ЦК ВЭП, на которых рассмотреть и утвердить Отчётный доклад ЦК ВЭП и другие документы, вносимые на рассмотрение VII Съезда Профсоюза.	22.08.2018 .	Р у к о в о д и т е л ь Профсоюза, Департаменты ВЭП	

20.	Организационно-хозяйственное сопровождение участников VII Съезда Профсоюза и мероприятий связанных с ним.	21-24.08.2018		План организационно-хозяйственных мероприятий по подготовке и проведению VII Съезда Профсоюза
21.	VII Съезд Профсоюза	23.08.2018		План организационно-хозяйственных мероприятий по подготовке и проведению VII Съезда Профсоюза
22.	Доработка документов VII Съезда Профсоюза	до 05.09.2018	Руководители Профсоюза Департаменты ВЭП	